

Planning provisoire – IDD ballon sonde 2007/2008

14/02	Groupe 1
21/02	Groupe 2
13/03	Groupe 1
20/03	Groupe 2
27/03	Groupe 1
03/04	Groupe 2
10/04	Classe entière
17/04	Classe entière
15/05	Classe entière
17/05	Lâcher
22/05	Classe entière
29/05	Classe entière

Ce planning peut être modifié